

Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Munkaállomások és tartozékaik beszerzése	100 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2021. Első negyedév	2021. Harmadik negyedév
2.	Vírusvédelmi szoftver beszerzése	100 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. Második negyedév	2021. Második negyedév
3.	Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása	12 hónapra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
4.	Műszaki módszertani keret felállításához szükséges szolgáltatás	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2021. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
5.	Munkaállomások és tartozékaik beszerzése II. - Vezetői és fejlesztői notebookok és tartozékaik beszerzése	20 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2021. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
6.	Munkaállomások és tartozékaik beszerzése III.	40 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
7.	Munkaállomások és tartozékaik beszerzése IV.	40 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2021. Negyedik negyedév	2022. Első negyedév

8.	Projektmenedzsment eszközkészlet fejlesztéséhez kapcsolódó er forrás beszerzés	9350 óra	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. Negyedik negyedév	2022. Második negyedév
9.	Tanácsadás a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. min ségbiztosító tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak ellátásához	155 szakért i nap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. Negyedik negyedév	2022. Második negyedév
10.	Szakért i er forrás beszerzése termékvíziós workshopok megtartására	286 szakért i nap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. Negyedik negyedév	2022. Második negyedév
11.	MS licencek beszerzése - szerveroldali	1 csomag	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. Negyedik negyedév	2022. Negyedik negyedév
12.	MS licencek beszerzése – felhasználói oldal	100 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. Negyedik negyedév	2022. Negyedik negyedév
13.	Informatikai kiegészít eszközök beszerzése	1 csomag	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
14.	Integrált DKÜ Portál Rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó er forrás beszerzés	78 640 óra	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. Negyedik negyedév	2023. Els negyedév